



МУ «Департамент образования г. Аргун»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» Г. АРГУН
(МБОУ «СОШ №6» г. Аргун)

МУ «Аргун-Галин дешаран департамент»
Муниципальный бюджетный культурно-досуговый центр
«УСТРАДА - ГАЛИН №6 ЙОЛУ ЙУКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»

ПРИКАЗ

№ 01-51/56-од

21.04.2025 г.

г. Аргун

Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 6» г. Аргун к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025-2026 учебном году

Во исполнение приказа МУ «Департамент образования г. Аргун» от 17.04.2025 года № 60/1-п «Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году», а также в целях подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году (далее – Олимпиада) в МБОУ «СОШ № 6» г. Аргун,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 6» г. Аргун к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025-2026 учебном году (далее – Дорожная карта), (приложение).
2. Назначить координатором для проведения всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СОШ № 6» г. Аргун заместителя директора по МР Голбазову З.М.
3. Координатору, Голбазовой З.М., обеспечить методическое сопровождение и проведение всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СОШ № 6» г. Аргун.
4. Заместителю директора по УВР, Байгираевой М.Х., в деятельность которых входит подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, включить мероприятия Дорожной карты в программу развития.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по МР



А.Ш. Чапаева

М.Х. Байгираева
З.М. Голбазова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ №6» г. Аргун к участию во всероссийской олимпиаде школьников

в 2025/2026 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады в ОО. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025г.	Руководитель ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель – май 2025г.	Школьный координатор	Сформирован банк данных	Май 2025г.
3.	Создание рабочей группы из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель – май 2025г.	Школьный координатор	Сформирован банк данных	Май 2025г.

4.	Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель-июнь 2025г.	Педагоги-наставники	Разработаны типовые программы	Июнь 2025г.
5.	Утверждение дорожной карты	Апрель 2025г.	Руководитель ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025г.
6.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады	Апрель-июль 2025г.	Педагоги-наставники	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты	Август 2025г.
7.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников, активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель-июль 2025г., далее в течение учебного года	Руководитель ОО	Проведены родительские собрания	Апрель-июль 2025г., далее в течение учебного года
8.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	В течение года	Педагог - психолог	Психолого-педагогическое сопровождение	В течение года
9.	Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	17 апреля-30 мая 2025г.	Школьный координатор	Сформирован отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 15 июня 2025г.
Школьный этап					
10.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: - приказ «Об организации и проведения школьного этапа олимпиады в 2025/2026 учебном	Сентябрь-октябрь 2025г.	Руководитель ОО	Утвержден приказ	Сентябрь 2025г.

	году»; - протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам				
11.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы	Сентябрь-октябрь 2025г.	Школьный координатор	Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету	Сентябрь-октябрь 2025г.
12.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призеров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025г.	Учителя-предметники	Сформированы индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025г.	Заместитель директора по МР	Сформирован отчет	Октябрь 2025г.
Муниципальный этап					
14.	Оформление требуемой нормативной документации по муниципальному этапу: - приказ «Об организации и проведения муниципального этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»	Ноябрь 2025г.	Руководитель ОО	Утвержден приказ	Ноябрь 2025г.
15.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призеров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025г.	Учителя-предметники	Сформированы индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025г.
Региональный этап					
16.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2026г.	Учителя-предметники	Сформированы индивидуальные планы педагогов	Май 2026г.