

Дорожная карта
по созданию и обеспечению функционирования центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
(далее – Центр «Точка роста»)
в МБОУ «СОШ 6» г. Аргун

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
	1. Подготовка нормативной и распорядительной документации		
1.	Приказ о создании Центра «Точка роста»	27.06.2022.	Байгираева М. Х.
2.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	27.06.2022.	Байгираева М. Х.
3.	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	27.06.2022.	Байгираева М. Х.
4.	Приказ об утверждении плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	27.06.2022.	Байгираева М. Х.
5.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	01.07.2022.	Байгираева М. Х.
6.	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	01.07.2022.	Байгираева М. Х.
7.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2022	Байгираева М. Х.
	2. Финансово-хозяйственная деятельность		
8.	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра	Июль 2022	Чапаева А. Ш.
9.	Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной	Июль 2022	Чапаева А. Ш.

	документации на ремонт помещений		
10.	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Июль 2022	Чапаева А. Ш.
11.	Проведение ремонтных работ	до 25 августа 2022	Чапаева А. Ш.
12.	Проведение процедуры закупки мебели	до 25 августа 2022	Чапаева А. Ш.
13.	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	Чапаева А. Ш.
14.	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Чапаева А. Ш.
	3. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»		
15.	Обучение педагогов по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений	согласно графику до 30 апреля 2022 12 мая 2022 – 06 июня 2022 до 01 сентября 2022	Гадаева Р. А.
16.	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану ИРО/ЦНППМ	Гадаева Р. А.
17.	Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста»	в течение года по плану школы	Пятницына Н. Л. Баталина М. М.
	4. Информационное сопровождение		
18.	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	август 2022	Мутиева М. И.
19.	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	август 2022	Мутиева М. И.

20.	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	Мутиева М. И.
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра.	в течение учебного года	Чапаева А. Ш., Байгираева М. Х., Гадаева Р. А.